

<b>Termin wykonania</b>	<b>Miejscowości objęte danym etapem</b>
Do 30.09.2018	Czerwieńsk, Wysokie, Dobrzęcin
Do 31.10.2018	Płoty, Zagórze
Do 30.11.2018	Sudoł, Leśniów Wielki, Leśniów Mały
Do 31.01.2019	Nietkowice, Bródki, Sycowice, Będów
Do 29.03.2019	Nietków, Laski, Boryń